



КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ОБЛКОМПРИРОДЫ)

Ковровская ул., д. 24, Волгоград, 400074.  
Тел./факс (8442) 35-31-01/35-31-23  
E-mail: oblcompriroda@volganet.ru

Председателю правления  
СНТ "Дзержинец"

Н.С.Бурениной

27.08.2021 № 10-12-02/19416

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Нелли Сергеевна!

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, рассмотрев Ваше письмо от 29.07.2021 № 1494, по вопросу ликвидации свалки отходов, расположенной вблизи СНТ "Дзержинец" Тракторозаводского района г. Волгограда, в рамках имеющихся полномочий сообщает следующее.

В рамках реализации соглашения от 13.05.2019 о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград в 2019 году на реализацию мероприятий в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, МУ "Горэколес" с проектной организацией ЗАО ПИИ "Гипроводстрой" (далее – проектная организация) был заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации "Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Волгограда" (далее – проектной документации). В состав данной проектной документации помимо свалки Тракторозаводского района также вошли 2 свалки расположенные на территориях Ворошиловского и Красноармейского районов г. Волгограда.

27.10.2020 в Росприроднадзор была направлена разработанная проектная документация "Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков на территории города Волгограда" (далее – проектная документация) с целью прохождения процедуры государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ).

Письмом Росприроднадзора от 26.01.2021 в адрес проектной организации направлен приказ от 22.01.2021 № 39/ГЭЭ об утверждении отрицательного заключения ГЭЭ в отношении ранее направленной проектной документации.

После устранения выявленных замечаний, включая переработку разделов проектной документации с учетом актуальных данных отбора проб загрязняющих веществ в теле свалки, оценки негативного воздействия в связи с возможным возгоранием нефтешламов на территории объекта и приведением решений по их устранению, а также проведением повторных публичных обсуждений в соответствии с намечаемой деятельностью в отношении вышеуказанной территории, 09.08.2021 данная проектная документация повторно направлена в адрес Росприроднадзора с целью прохождения процедуры ГЭЭ. Ориентировочный срок окончания вышеуказанного мероприятия – ноябрь 2021 года.

После прохождения процедуры согласования ГЭЭ, вышеуказанная проектная документация будет направлена в адрес ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" с целью прохождения процедуры согласования правильности применения сметных расценок.

На основании изложенного, а также в соответствии с планом мероприятий федерального проекта "Чистая страна" и при условии наличия положительных заключений ГЭЭ и правильности применения сметных расценок в отношении разработанной проектной документации, в 2022 году будет подготовлена и направлена заявка от субъекта на выделение федеральной субсидии с целью проведения работ по ликвидации и последующей рекультивацией Тракторозаводской свалки.

Заместитель председателя комитета



И.А.Панина